JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Referencia de Procedimiento JDMQS-CCC-CP-2021-0001

"CONSTRUCCIÓN DE FUNERARIA MUNICIPAL, CONTENES, ACERAS Y BADENES DEL DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO"

NO.	ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
1	Convocatoria e invitación a presentar Ofertas	08 de febrero del 2021
2	Adquisición del Pliego de Condiciones Específicas	08 de febrero del 2021
3	Período para solicitar participación en el levantamiento vía correo	Desde el 08 al 09 de febrero del 2021 **cerrando a las 1:00 p.m.**
4	**VISITA AL LUGAR DE LA OBRA**	10 de febrero del 2021 **a las 09:00 am.**
5	Período para realizar consultas por parte de los interesados	Desde el 08 al 10 de febrero del 2021 **cerrando a las 2:00 p.m.**
6	Plazo para emitir respuesta por parte del Comité de Compras y Contrataciones	Hasta el 11 de febrero del 2021 **cerrando a las 12:00 m.**
7	**Recepción de Propuestas: Oferta Técnica "Sobre A", Oferta Económica "Sobre B" y MUESTRAS**	12 de febrero del 2021 **cerrando a las 12:00 m.**
8	Aperturas y Lectura de Sobre "A" y Sobre "B" Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas Técnicas y Económicas	12 de febrero del 2021 **a las 02:00 p.m.**
9	Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanables.	12 de febrero del 2021
10	Notificación de Oferentes Habilitados	12 de febrero del 2021
11	Periodo de subsanación de ofertas	15 de febrero del 2021
12	Período de Ponderación de Subsanaciones	15 de febrero del 2021

Junta Distrito Municipal de Quita Sueño · República Dominicana · Ley 08-15 · 2015 · DIRECTOR

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Referencia de Procedimiento JDMQS-CCC-CP-2021-0001

"CONSTRUCCIÓN DE FUNERARIA MUNICIPAL, CONTENES, ACERAS Y BADENES DEL DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO"

13	Evaluación Ofertas Técnicas y Económicas "Sobre A" y "Sobre B"	16 de febrero del 2021
14	Adjudicación	16 de febrero del 2021
15	Notificación y Publicación de Adjudicación	17 de febrero del 2021
16	Plazo para la constitución de la Póliza de Fiel Cumplimiento de Contrato	19 de febrero del 2021
17	Suscripción del Contrato	23 de febrero del 2021
18	Publicación de los Contratos en el portal de la institución.	01 de marzo del 2021

Realizado por la Unidad de Compras y Contrataciones
JUNTA MUNICIPAL QUITA SUEÑO

Antonio Brito Rodríguez
Director Municipal
Junta Distrito Municipal Quita Sueño

Junta Distrito Municipal de Quita Sueño
República Dominicana
Ley 08-15
DIRECTOR