



JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Referencia de Procedimiento JDMQS-CCC-CP-2021-0002

“REMOZAMIENTO DEL PARQUE JUAN QUIÑONES GARCIA Y LA CONSTRUCCIÓN DE CONTENES, ACERAS Y BADENES DEL DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO”

NO.	ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
1	Convocatoria e invitación a presentar Ofertas	01 de marzo del 2021
2	Adquisición del Pliego de Condiciones Específicas	01 de marzo del 2021
3	Período para solicitar participación en el levantamiento vía correo	Desde el 01 al 02 de marzo del 2021 cerrando a las 1:00 p.m.
4	VISITA AL LUGAR DE LA OBRA	03 de marzo del 2021 a las 09:00 am.
5	Período para realizar consultas por parte de los interesados	Desde el 01 al 03 de marzo del 2021 cerrando a las 2:00 p.m.
6	Plazo para emitir respuesta por parte del Comité de Compras y Contrataciones	Hasta el 04 de marzo del 2021 cerrando a las 12:00 m.
7	Recepción de Propuestas: Oferta Técnica “Sobre A”, Oferta Económica “Sobre B”	05 de marzo del 2021 cerrando a las 12:00 m.
8	Aperturas y Lectura de Sobre “A” y Sobre “B” Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas Técnicas y Económicas	05 de marzo del 2021 a las 02:00 p.m.
9	Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanables.	08 de marzo del 2021
10	Notificación de Oferentes Habilitados	08 de marzo del 2021
11	Periodo de subsanación de ofertas	09 de marzo del 2021





JUNTA DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Referencia de Procedimiento JDMQS-CCC-CP-2021-0002

“REMOZAMIENTO DEL PARQUE JUAN QUIÑONES GARCIA Y LA CONSTRUCCIÓN DE CONTENES, ACERAS Y BADENES DEL DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO”

12	Período de Ponderación de Subsanaciones	10 de marzo del 2021
13	Evaluación Ofertas Técnicas y Económicas “Sobre A” y “Sobre B”	10 de marzo del 2021
14	Adjudicación	11 de marzo del 2021
15	Notificación y Publicación de Adjudicación	11 de marzo del 2021
16	Plazo para la constitución de la Póliza de Fiel Cumplimiento de Contrato	16 de marzo del 2021
17	Suscripción del Contrato	18 de marzo del 2021
18	Publicación de los Contratos en el portal de la institución.	22 de marzo del 2021

Realizado por la Unidad de Compras y Contrataciones
JUNTA MUNICIPAL QUITA SUEÑO

Antonio Brito Rodríguez

Director Municipal

Junta Distrito Municipal Quita Sueño

